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Vorlage 
an das Kirchgemeindeparlament 19. November 2025 

 

 

Liegenschaften 

Bauabrechnung /  

Aussen- und Dachrenovation Kirche Rotmonten 

 

 

ANTRAG 

 

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Bauabrechnung über die Aussen- und Dachrenovation der Kirche Rotmonten mit Ge-

samtkosten von CHF 931'010 wird genehmigt. 

 

 

BEGRÜNDUNG  

 

1. Auftrag gem. Beschluss des Kirchgemeindeparlaments 

Das Kirchgemeindeparlament hat an seiner Sitzung vom 24. Mai 2023 folgenden Beschluss 

gefasst:  

Die Aussen- und Dachrenovation der Kirche Rotmonten mit Gesamtkosten von CHF 912'500 

(brutto) wird genehmigt. 

 

2. Durchgeführte Erneuerungsarbeiten 

Die schadhaften Kirchenflachdächer sowie die Aussenwände wurden umfassend saniert. Die 

Flachdächer erhielten eine neue Wärmedämmung und Abdichtung, da die bestehende Isola-

tion unzureichend und die Abdichtung stark gealtert waren. Auch an den Aussenwänden 

wurden schadhafte Stellen instandgesetzt, wo erforderlich, neu gedämmt und schliesslich die 

gesamte Fassade neu gestrichen.  

 

Die Oberlichter im Dach wurden durch energetisch optimierte Metallkonstruktionen mit 3-

fach-Isolierverglasung und Sicherheitsglas ersetzt. 

Im Untergeschoss wurden die Decken gedämmt, um den Wärmeschutz des darüberliegen-
den Kirchenbodens zu verbessern. 

Die bestehende Innenbeleuchtung wurde durch moderne LED-Technik ersetzt. Die bisheri-
gen Leuchtmittel waren nicht mehr erhältlich; zudem ist die neue Lösung deutlich energieef-
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fizienter. Es stellte sich heraus, dass auch die Beleuchtungs- und Lüftungssteuerung das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatten. Beide Steuerungen konnten durch effizientere er-
setzt werden. Für diese Arbeiten konnte eine spezielle Energiesparförderung des Bundes in 
Anspruch genommen werden. 

Im Altarbereich wurde auf Wunsch der Pfarrei eine neue Aussenbeschattung der Oberlicht-
fenster über dem Chorraum installiert. Diese erhöht die Multifunktionalität des Raumes und 
unterstützt den Einsatz der heutigen Beamer-Leinwand. 

Parallel zu den Arbeiten an der Kirche wurde auch der Kirchturm eingerüstet. Das Flachdach 
des Turms wurde ersetzt, die Fassade instandgesetzt und gestrichen. 

Der Blitzschutz von Kirche und Turm wurde an die aktuellen Normen angepasst und ent-
sprechend ergänzt. 

Im Zuge des Bauprojekts wurde zusätzlich eine Photovoltaikanlage geprüft und schliesslich 
realisiert. Diese wurde durch den Kirchenverwaltungsrat nachträglich im Februar 2024 bewil-
ligt. Dank der hohen Fördergelder konnte eine Amortisationsdauer von 7,5 Jahren errechnet 
werden. Die Anlage liefert jährlich rund 42'000 kWh Strom. Der Eigenverbrauch ist beträcht-
lich und verteilt sich auf die Kirche, das Pfarreiheim und drei externe Abnehmer. 

3. Mehrkosten 

Die Bruttokosten laut Vorlage vom 24. Mai 2023 von 912’500 wurden mit effektiven Brutto-

kosten von CHF 931'010 (Mehrkosten von CHF 18'510 / rund + 2 %) überschritten. Die 

hauptsächlichen Gründe dafür sind zusätzliche Kosten für die Beleuchtung und Beleuch-

tungssteuerung sowie für die PV-Anlage, wofür aber im Gegenzug auch zusätzliche Förder-

beiträge abgeholt werden konnten. Die Reserve für Unvorhergesehenes musste hingegen 

nicht beansprucht werden. 
 

4. Mehreinnahmen 

Bei Projekterstellung war die Höhe der Förderbeiträge noch nicht genau bekannt. Für die 

energetischen Verbesserungsmassnahmen (Isolation, PV-Anlage) und den zusätzlich vorge-

nommenen Beleuchtungsersatz wurden insgesamt CHF 82'656 durch die kantonale Ener-

gieagentur, Pronovo und die Stadt St. Gallen ausbezahlt. Mit Beschluss des Administrations-

rates vom 12.08.2025 wurde ein Investitionsbeitrag des Katholischen Konfessionsteils in Hö-

he von CHF 75'000 verfügt. 

 

5. Projektkosten  

Die Gesamtkosten von CHF 931'010 setzen sich wie folgt zusammen: 

BKP Text Budget Bauabrechnung 

21 Baumeisterarbeiten  53’800 12’233 

22 Spengler – und Bedachungsarbeiten 300’300 304’525 

22 Aussenwärmedämmungen II 23’200 65’799 

22 Äussere Malerarbeiten 59’600 47'240 

22 Äussere Abschlüsse 33’800 18'395 

23 Elektroanlagen 0 168’312 

23 PV-Anlagen 120’900 64'458 
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6. Finanzierung 

Entsprechend der Praxis der Kirchgemeinde wird die Finanzierung des Bauvorhabens wie 

folgt vorgenommen: 

Bruttokosten 2023-25 CHF 931’010 

./. Laufender Unterhalt CHF 33’070 

./. Bezug Baureserve 2024/25 CHF 91’300 

Zwischentotal CHF 806’640  

./. Förderbeiträge/Subventionen CHF 82’656 

./. Investitionsbeitrag KKT CHF 75’000 

Abzuschreibender Restbetrag CHF 648’984 

davon abgeschrieben im Jahr 2024 CHF 64’600 

budgetierte Abschreibung 2025 CHF 64’600 

Restbetrag in den nächsten fünf Jahren abzuschreiben CHF  519’784  

 

Der Kirchenverwaltungsrat ersucht Sie, sehr geehrte Mitglieder des Kirchgemeindeparlamen-

tes, den eingangs gestellten Antrag gutzuheissen. 

 

Die Präsidentin des Kirchenverwaltungsrates: 

Sonja Gemeinder 

 

Der Aktuar: 

Magnus Hächler 

24 Heizungs- und Lüftungsanlagen 0 2’917 

25 Sanitäranlagen 0 6’599 

27 Metallbauarbeiten 200’900 162’734 

27 Schreinerarbeiten 0 11’956 

28 Deckenbekleidungen 12’400 0 

28 Umgebungsarbeiten 5’600 4’326 

29 Planung, Projekt/Bauleitung 45’000 56'023 

5 Baunebenkosten 7’000 5’493 

899 Reserve 50’000 0 

 Bruttokosten 912’500 931’010 

 Förderbeiträge Energie ca - 28’000 - 82’656 

 Investitionsbeitrag KKT ca - 45’000 - 75’000 

 Total Beiträge und Rückvergütungen  ca - 73’000 - 157’656 

 Nettokosten ca 839’500 773’354 


